Study	Project #	Material (HCS #)	Projected Completion Date	Estimated Cost 1/76 Initiation	Estimated Cost 1/77 Initiation
8 Day LC50 Bobwhite Quail	TF-76-1	1045	Completed	750	
"	TF-76-2	1302	2/76	750	
"	TF-76-3	1238	2/76	750	
8 Day LC50 Mallard Ducks	TF-76-1	1045	Completed	750	
"	TF-76-2	1302	2/76	750	
"	TF-76-3	1238	2/76	750	
Chick Edema Factor Bioassay	BTL-76-4	1238	4/76	1000	
Microbial Mutagenic Plate Assay	BIO-76-5	1045	Completed	300	
"	BIO-76-6	1302	2/76	250	
"	BIO-76-7	1238	2/76	250	
Mouse Lymphoma Mutagenicity	BIO-76-8	1238	3/76	2200	
Rat Teratogenicity*	BTL-76-9	1238	4/76	4000	
Human Skin Patch Test	SH-75-21	1045	3/76	900	
"	SH-75-22	1302	3/76	900	
"		1238	3/77		1000
4 Wk. Inhalation Study	BTL-75-54	1045	5/76	5100 (pd.)	
"	BTL-75-52	1302	5/76	5100 (pd.)	
90 Day Rat Feeding		1045	Completed		
"	BTL-76-10	1302	7/76	7500	
"		1238	7/76		Part of 2-yr. Study
2-Yr. Rat Feeding	BTL-75-87	1045	4/78	24000 (12,000 pd.)	
"	BTL-75-85	1302	4/78	24000 (12,000 pd.)	
"		1238	7/78	75000	
6-Month Inhalation		1045	1/78		70000
"		1302	1/78		70000
^{14}C Metabolism Rat		1045	6/76*	7500	
"		1302	6/76*	7500	
^{14}C Fish Residue		1045	7/76*	10000	
"		1302	7/76*	10000	
96-Hr. LC50 Trout & Bluegill	BM-75-11	1045	3/76	680	
"	BM-76-12	1302	3/76	680	
"	BM-75-13	1238	3/76	680	

*Requires ^{14}C-Labeled Materials Available 3/1/76.

MONS 072630